Datei: HÜN 2406 - Erweiterung Schulzentrum Hünxe_251015.PPL

Projektnummer: 2406

Bauzeitenplan

HÜN - Erweiterung Schulzentrum Hünxe

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Baustellenvorbereitung**	**176at**	**Mo, 02.02.26**	**Di, 13.10.26**
1.1	Baumfällung	20at	Mo, 02.02.26	Fr, 27.02.26
1.2	Container Hausmeister	5at	Mo, 02.03.26	Fr, 06.03.26
1.3	Räumung Trakt D	10at	Mo, 09.03.26	Fr, 20.03.26
1.4	Teilabbruch Trakt D	32at	Mo, 23.03.26	Fr, 08.05.26
1.5	Sondenfeld	32at	Mi, 27.05.26	Fr, 10.07.26
1.6	Abbau + Räumen Schulhof	10at	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26
1.7	Kanalbauarbeiten	32at	Mo, 20.07.26	Di, 01.09.26
1.8	Räumen Sporthalle	5at	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
1.9	Schadstoffsanierung Turnhalle	32at	Mo, 20.07.26	Di, 01.09.26
1.10	Abbruch Turnhalle	30at	Mi, 02.09.26	Di, 13.10.26
2	**Bauzeit Neubau**	**728kt**	**Mo, 26.10.26**	**So, 22.10.28**
2.1	Bauzeit	728kt	Mo, 26.10.26	So, 22.10.28
3	**Bauherr Nutzer**	**61kt**	**Mo, 23.10.28**	**Fr, 22.12.28**
3.1	Einrichtung + Umzug	61kt	Mo, 23.10.28	Fr, 22.12.28



Projektzeitrahmen von Mi, 19.06.24 bis Mo, 08.01.29
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)
Druckdatum: 15.10.2025 18:13
Filter:
Bearbeiter: S.Nikulski

|f|u|n| architekten ingenieure
Schillerstr. 7
32052 Herford
e-Mail: office@fun-architekt.de

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PP125-F3C3C0646B84 Lizenz für fun architekten ingenieure, fun architekten ingeni